Días	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Planificaci ón del proyecto									
Cálculo de costes y tiempo de desarrollo									
Creación esquema BD y mockup									
Creación y desarrollo API en Symfony									
Días	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Creación y desarrollo API en Symfony									
Creación y desarrollo proyecto Angular									
Días	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Creación y desarrollo proyecto Angular									
Comproba ción de errores									
Días	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Comproba ción de errores									